



Enmienda a Proceso IC 045/2017

En el marco del proyecto N° 94.187 "Infancia y Desarrollo Humano", favor considerar la siguiente enmienda a la licitación de referencia:

Ubicación	Dice	Debe decir												
I. Información general Duración del contrato (pág. 1)	9 meses	6 meses												
IV. Metodología, resultados esperados y arreglos de ejecución (pág. 3).	<p>La consultoría tendrá una duración de 9 meses corridos, tiempo en el cual el/la consultor/a deberá desarrollar sus actividades en base a un Plan de Trabajo acordado con la Contraparte Técnica.</p> <p>Los productos esperados del presente contrato son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tres informes de avance que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y asesorías prestadas en el marco de su labor. Un informe preliminar de propuesta de Política de Niñez y Adolescencia indígena en Chile, elaborado en conjunto con el resto del equipo Informe Final: Propuesta de Política de Niñez y Adolescencia indígena en Chile, elaborado en conjunto con el resto del equipo. 	<p>La consultoría tendrá una duración de 6 meses corridos, tiempo en el cual el/la consultor/a deberá desarrollar sus actividades en base a un Plan de Trabajo acordado con la Contraparte Técnica.</p> <p>Los productos esperados del presente contrato son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dos informes de avance que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y asesorías prestadas en el marco de su labor. Un informe preliminar de propuesta de Política de Niñez y Adolescencia indígena en Chile, elaborado en conjunto con el resto del equipo Informe Final: Propuesta de Política de Niñez y Adolescencia indígena en Chile, elaborado en conjunto con el resto del equipo. 												
X. Plazos e informes (págs. 7-8)	<p>Se considera un plazo máximo de 9 meses corridos para completar la consultoría desde inicio de contrato.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Productos</th> <th>Fecha de entrega</th> <th>Porcentaje de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y</td> <td>28 de abril 2017</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Productos	Fecha de entrega	Porcentaje de pago	Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y	28 de abril 2017	15%	<p>Se considera un plazo máximo de 6 meses corridos para completar la consultoría desde inicio de contrato.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Productos</th> <th>Fecha de entrega</th> <th>Porcentaje de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y</td> <td>28 de abril 2017</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Productos	Fecha de entrega	Porcentaje de pago	Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y	28 de abril 2017	20%
Productos	Fecha de entrega	Porcentaje de pago												
Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y	28 de abril 2017	15%												
Productos	Fecha de entrega	Porcentaje de pago												
Entrega de primer informe de avance, que incluya reportes de las salidas a terreno efectuadas y	28 de abril 2017	20%												



Al servicio
de las personas
y las naciones

	Informe Final: Propuesta de Política de Niñez y Adolescencia indígena en Chile, elaborado en conjunto con el resto del equipo.	04 de diciembre 2017	25%	
--	--	-----------------------------	------------	--

Sin otro particular, atentamente,

Carolina Muñoz
Coordinadora de Proyecto
Proyecto "Infancia y Desarrollo Humano"

